

Budget estimatif GameDash

Période couverte : 01/01/2026 au 19/06/2026 | CDC reçu le 01/12/2025 | Préparation amont non facturée dans le budget principal

Date CDC	01/12/2025
Début développement	01/01/2026
Livraison	19/06/2026
Durée estimée	24 semaines environ
Marge de sécurité	15 %

Poste	Détail	Heures	Taux horaire	Coût estimé
Cadrage & architecture	Analyse du CDC, architecture, préparation technique	40	45,00 €	1 800,00 €
Backend core	Auth, API, base de données, utilisateurs	220	55,00 €	12 100,00 €
Matchmaking / MMR / ranks	Files, calcul MMR, progression, historique	180	55,00 €	9 900,00 €
Frontend joueur & UX	Dashboard joueur, parcours, responsive, i18n	220	50,00 €	11 000,00 €
Backoffice & data viz	KPIs, graphiques, modération, réglages	160	50,00 €	8 000,00 €
Maps & UGC	Publication, versions, votes, tests, favoris	180	50,00 €	9 000,00 €
QA / tests / corrections	Tests, validation, bugfix, fiabilisation	120	45,00 €	5 400,00 €
DevOps / CI-CD / déploiement	Docker, intégration, release, monitoring	80	55,00 €	4 400,00 €
Documentation & soutien	Docs techniques, guide, démo, support oral	60	40,00 €	2 400,00 €
Infra / outils / monitoring	Hébergement, services, assets, logs	1	900,00 €	900,00 €
Sous-total	Coût de production estimé			64 900,00 €
Marge de sécurité	Réserve pour retards, itérations et finitions	15%		9 735,00 €
Budget total	Budget présenté pour la soutien			74 635,00 €

Hypothèse : le budget valorise la phase de développement du 01/01/2026 au 19/06/2026. La préparation effectuée en décembre 2025 est cc